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> DAS FORUM VISION INSTANDHALTUNG e.V.
FV' NETZWERK informiert:

Schneller Notverschluss an Hochdruckkiihlern

Die Bayernoil Raffineriegesell-
schaft mbH in Neustadt an der
Donau hatte im April einen ge-
planten ZUS-Stillstand. Nach-
dem alle Anlagen an die Produk-
tion libergeben wurden, stellte
man beim Anfahren in einer An-
lage an zwei Hochdruck-Luft-

kithlern in der HC-Anlage

Leckagen fest. Die betroffene
Anlage wurde sofort wieder
auler Betrieb genommen.

Die Lokalisierung mittels He-N2-
Gemisch ergab schnell, um
welche Luftkiihlerrohre es sich
handelte. Nach Abwagung der
Reparaturvarianten kamen die
Verantwortlichen zu dem Ent-
schluss, dass hier nur das,Pop-A-
Plug-System” helfen konnte, das
bei Bayernoil seit einigen Jahren
bekannt ist.

Nun nahmen die Dinge ihren
Lauf. Bayernoil nahm Kontakt
mit einigen Anbietern auf. Kurz-
fristig und sehr zlgig kam man
letztlich mit Firma Bardenhagen,
dem deutsche Exklusivvertreter
der EST Group, ins Gesprach.

Die ungewdhnliche Vor- und
Umlenkkammer-Geometrie ein-
schlieBlich der Rohreinschwei-
Bungen machten den Rohrver-
schluss zu einer anspruchsvollen
Herausforderung.

Der Projektleiter ,Wdrmetau-
scher-Service” von Bardenhagen
uberprifte die Rahmenparame-
ter: Das geforderte Material, F11-
legierter Stahl, und der Innen-
durchmesser von rund 38 Milli-
metern der zu verschlieBenden
Bindelrohrbohrungen der Bo-
denplatte machten eine Sonder-
anfertigung notwendig. Trotz-
dem ging alles sehr schnell.

An einem Freitag (Tag 1) ging
die Bestellung von Bayernoil bei
Bardenhagen ein und wurde an
die EST Group in Hatfield,
Pennsylvania, weitergeleitet, wo
sofort mit der Herstellung der
Sonderstopfen begonnen wurde.
Parallel wurde die effektivste
Methode der Verschickung
sondiert.
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Zwischen dem Entdecken der Leckagen, der Beschaffung des notwendigen Materials und bis

Gemeinsam trafen EST und
Bardenhagen die Entscheidung,
die Stopfen mit einem Kurier per
Flugzeug zu verschicken.

Am Mittwochabend (Tag 6) flog
der Kurier dann® nach Am-
sterdam, wo das europadische
EST-Hauptquartier sich um die
Zollformalititen und die Wei-
terverschickung an Bayernoil
kimmerte. Die Sendung traf am
Donnerstagabend (Tag 7) in
Neustadt ein.

Am Freitag (Tag 8) kam ein Team
von zwei Technikern der Barden-
hagen-Tochtergesellschaft Gan-
gelberger & Riedlbauer aus dem
dsterreichischen Wels in Neu-
stadt an. Nach einer interaktiven
Sicherheitsschulung und einem
Abstimmungsgesprach  (ber
den Arbeitsablauf mit Bayernoil-
Verantwortlichen wurde mit den
Arbeiten sofort begonnen.
Aufgrund der extrem hohen An-
forderungen an die Dichtigkeit
der zu setzenden ,Pop-A-Plugs”
und der Annahme einer Ovalitat
der vorhandenen Bohrungen
geniligte es nicht, den Bereich
der vorgesehenen Auflage der
Spezial-Stopfen in der Boden-
platte des Warmetauschers
durch Biirsten zu saubern.

Die Innenseite musste zusatzlich
durch den Einsatz einer Reibahle
vorbehandelt werden, bevor die
Stopfen mit einer Verlange-
rungsstange und einem hydrau-
lischen Setzgerdt eingebracht
werden konnten.

Die Arbeiten wurden am Sams-
tagvormittag (Tag 9) beendet.
Danach wurden am Sonntag ein
Heliumlecktest (100 Prozent He)
mit 8 bar Priifdruck und eine an-
schlieBende Druckprobe mit
166,4 bar Wasserdruck durch-
gefihrt.

Am Sonntag (Tag 10) waren die

Plugarbeiten inklusive Dicht-
heitstest erledigt. Danach konn-
te Bayernoil wieder mit den Vor-
bereitungen zur Inbetrieb-
nahme beginnen.
www.bardenhagen.de
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